

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ด้านการบูรณาการบริหารจัดการด้านแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และทรัพยากรบุคคลสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่โครงการหมรรถมปศุสัตว์เมืองคนดีวิถีคนดี								
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : กิจกรรมอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคพื้นเมือง และไก่พื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี								
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงโคเนื้อ และไก่พื้นเมืองที่เหมาะสม (GFM) 2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และไก่พื้นเมืองนำความรู้ ไปพัฒนาฟาร์มของตนเองให้ผ่านารรับรองเป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงโคเนื้อ และไก่พื้นเมืองที่เหมาะสม (GFM) รวมถึงนำความรู้ด้านอื่นๆไปพัฒนาฟาร์มของตนเอง 3. เพื่อสร้างฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงโคเนื้อ ไก่พื้นเมืองที่เหมาะสม (GFM) สำหรับเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรรายย่อยที่ยังไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ นำไปพัฒนาฟาร์มโดยเบื้องต้นต่อไป 4. เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาให้เป็นฟาร์มที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP: Good Agriculture Practices) 5. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์โคพื้นเมือง ไก่พื้นเมือง 6. เพื่อเป็นการยกระดับการผลิตโคพื้นเมือง ไก่พื้นเมือง และเพิ่มมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ 7. เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ไก่พื้นเมืองในการส่งออกไปยังต่างประเทศ และเป็นการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน								
ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน	รูปภาพประกอบ
1	แต่งตั้งคณะทำงาน มอบหมายภารกิจ และ ประชุมคณะทำงานฯ	ต.ค.-68	อำเภอทุกอำเภอ	สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ	กลุ่มส่งเสริม กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สนง.ปศจ.สุราษฎร์ธานี สนง.ปศอ. ศูนย์ฯ พัฒนาอาหาร สัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ดำเนินการ ร่วมประชุมปรึกษาหารือการ ดำเนินการจัดงานหมรรถมปศุสัตว์ เมืองคนดี วิถีคนดี ประจำปี 2569 โดยแต่งตั้งคณะทำงาน และวางแผน การดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินการ จัดงานหมรรถมปศุสัตว์ฯ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	

2	คัดเลือกเกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย	พ.ย.-68	อำเภอทุกอำเภอ	สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ	กลุ่มส่งเสริม กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สนง.ปศจ.สุราษฎร์ธานี สนง.ปศอ. ศูนย์ฯ พัฒนาอาหาร สัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และแจ้งให้ ปศุสัตว์อำเภอดำเนินการคัดเลือก เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายโดยแบ่ง เป้าหมายให้แต่ละอำเภอ	
3	ประชาสัมพันธ์โครงการ	พ.ย.68 - มี.ค.69	อำเภอทุกอำเภอ	สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ	กลุ่มส่งเสริม กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สนง.ปศจ.สุราษฎร์ธานี สนง.ปศอ. ศูนย์ฯ พัฒนาอาหาร สัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และการจัดงานฝึกอบรมเกษตรกรผู้ เลี้ยงโคเนื้อ โคพื้นเมือง และไก่ พื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยให้ปศุสัตว์อำเภอแจ้งในที่ประชุม ประจำเดือนของแต่ละอำเภอ	

4	อบรมเกษตรกร	17-18 ธันวาคม 2568	เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 240 ราย (เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โค พื้นเมือง 120 ราย เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง 120 ราย)	ห้องประชุม วิทย์พัฒน์ คณะ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช ภัฏสุราษฎร์ธานี	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กลุ่มส่งเสริม กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สนง.ปศจ.สุราษฎร์ธานี สนง.ปศอ. ศูนย์ฯ พัฒนาอาหาร สัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	ดำเนินการอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค เนื้อ โคพื้นเมือง ในวันที่ 17 ธันวาคม 2568 จำนวน 120 ราย และอบรม เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 120 ราย พร้อมมอบวัสดุสาธิตในการฝึกอบรม ให้กับเกษตรกร	
---	-------------	--------------------	---	--	---	---	---	---

5	สรุปผลการดำเนินการ อบรม และคัดเลือก เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงฟาร์ม GFM	ม.ค.-มี.ค.69	เกษตรกรฟาร์มต้นแบบ GFM ผู้เลี้ยงโคเนื้อ โค พื้นเมือง 24 ฟาร์ม เกษตรกรฟาร์มต้นแบบ GFM ผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง 24 ฟาร์ม	สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ	หน่วยงานกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ ธานี	สรุปผลการดำเนินการฝึกอบรม เกษตรกร และรายงานผลไปยัง สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ คัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพื่อ ปรับปรุงฟาร์ม GFM ในแต่ละราย ชนิดสัตว์ โดยให้เป้าหมายให้แต่ละ อำเภอ ดำเนินการซึ่งดำเนินการ คัดเลือกเกษตรกรเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น : 1.เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละอำเภอที่วางแผนไว้ 2.การเบิกจ่ายงบประมาณ เร็วกว่าที่วางแผนไว้ เนื่องจากรัฐบาลมีการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในการฝึกอบรม สัมมนา ในช่วงไตรมาสที่ 1 (Front Load) 3.การประสานงานเรื่องการใช้งบประมาณกับสำนักงานจังหวัด								
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : 1. ดำเนินการประสานงานกับแต่ละอำเภอ และหาเกษตรกรสำรองไว้ ในกรณีที่บางอำเภออาจมีเป้าหมายไม่ครบ 2. ประสานงานกับสำนักงานจังหวัดในเรื่องการปรับแผนในการดำเนินการ เนื่องจากมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในการฝึกอบรม สัมมนา อย่างใกล้ชิด 3.ประชุมติดตามงานกันภายในทีม และผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะทำงาน เพื่อให้การดำเนินการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย								
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อน (Key Success Factor): 1. การให้ความร่วมมือของหน่วยงานภายในพื้นที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกรมปศุสัตว์ พร้อมบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประสบความสำเร็จ 2.การวางแผนงาน/การประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ทำให้การดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย								